Manual de PlazosALF

Versión 1.0.0 · Línea ALF_BIM · www.alfbim.com

PlazosALF controla los **plazos contractuales de una obra pública** según la Ley N.° 32069 y su Reglamento:

- registra o importa los asientos del cuaderno de obra;
- calcula los vencimientos de cada trámite: inicio, consultas, ampliaciones, adicionales, suspensión, calendario acelerado, recepción, liquidación, garantías y controversias;
- avisa de lo que está por vencer;
- prepara los borradores de asientos, cartas y actas.

> Es una herramienta de apoyo. Revise siempre los plazos y los borradores con el contrato, las bases y la norma antes de firmarlos.

---

1. Primeros pasos

1. **Nueva obra** (Archivo → Nueva obra): ingrese el nombre, la Entidad, el contratista, el monto, el plazo, la fecha del contrato y su rol (contratista, supervisor o Entidad).

   - El programa crea el control del **inicio del plazo**, de la **recepción** y de la **liquidación**.

2. **Datos de la obra**: complete el residente, la supervisión, el destinatario de las cartas y la ubicación.

   - Si la obra ya inició, registre la **fecha de inicio del plazo**. - Agregue los **feriados regionales o locales** en el calendario de cómputo.

3. **Cuaderno de obra**: registre los asientos o impórtelos.
4. **Tablero de alertas**: revise lo que está vencido o por vencer. Haga doble clic en una fila para ir al trámite.

Para aprender, abra un **ejemplo** desde la pantalla de inicio. Los ejemplos tienen una fecha de control fija (20/10/2026).

2. Cuaderno de obra

- **Nuevo asiento.** Al escribir el texto, el programa **sugiere el tipo**: consulta, inicio o fin de causal, necesidad de adicional, culminación, etc. Puede cambiarlo.
- **Importar…** Admite estas fuentes:

  - **Excel** con la plantilla de PlazosALF (botón «Plantilla Excel…»): una fila por asiento con N.°, fecha, autor, tipo y texto; - **CSV**; - **PDF con texto** (por ejemplo, el cuaderno de incidencias descargado de la Pladicop); - **texto** (.txt).

En el PDF y en el texto se buscan los encabezados «Asiento N.° …» y la fecha que los sigue. Un PDF escaneado no tiene texto: use la plantilla de Excel.

- **Según su tipo, cada asiento abre o completa un trámite:**

  - una **consulta** abre una consulta; - el **inicio de causal** abre una ampliación de plazo y el **fin de causal** la completa; - la **necesidad de adicional** abre un adicional; - la **culminación** inicia la recepción; - la **absolución** completa la consulta; - la **apertura** registra la entrega del terreno.

Si hay varios trámites abiertos del mismo tipo (dos consultas, dos causales), el asiento va al que cita en su texto («Consulta N.° 01», «asiento N.° 9»); si no cita ninguno, al más antiguo pendiente. Puede elegir otro trámite en la ventana del asiento, o «(ninguno)».

3. Trámites y plazos

A la izquierda está la lista de trámites, ordenada por urgencia. A la derecha, la **ficha** del trámite seleccionado:

- **Datos.** Cambian los pasos y los plazos. Por ejemplo:

  - en una consulta: «modifica el expediente», «se remite al proyectista»; - en una ampliación: días solicitados, días que opina el supervisor, días aprobados, días de prórroga pedidos; - en un adicional: resultado, montos, días adicionales que otorgó la Entidad para el expediente; - en una controversia con JPRD: documentación adicional, días de prórroga acordados, pedido de aclaración; - en la liquidación: observada, persiste la discrepancia; - en el requerimiento de resolución: si es la Entidad por retraso de la obra; - en la recepción: «el comité emitió pliego de observaciones».

- **Pasos.** Cada paso muestra quién debe actuar, el plazo, desde cuándo corre, cuándo

vence, la fecha real y el estado. Doble clic (o «Registrar fecha…») para anotar la fecha real.

- **Estados:**

Estado	Significado
Pendiente	El plazo corre
Por vencer	Faltan pocos días hábiles (por defecto, 3; en las garantías, 15)
Vence hoy	El plazo vence en la fecha de control
Vencido	El plazo pasó sin que se registre el acto
Vencido · efecto automático	El plazo pasó y se aplicó un efecto: aprobación ficta, consentimiento, caducidad o que el trámite sigue sin ese acto
Cumplido / Cumplido fuera de plazo	El acto se registró, dentro o fuera del plazo
En espera	Aún no ocurre el hecho desde el que corre el plazo

- **Preparar borrador.** Abre los documentos del trámite. Los marcados con ★ corresponden al paso seleccionado.
- **Nuevo trámite.** Sirve para los que no nacen de un asiento: valorización, renovación de garantía, sustitución de personal, requerimiento y resolución, controversia, suspensión por falta de pago.

4. Plazo de ejecución

Muestra:

- el inicio y el término original;
- las ampliaciones (incluidas las fictas) y las suspensiones;
- el término vigente y el atraso;
- la **penalidad por mora**, con su fórmula;
- una línea de tiempo.

En «Ajustes del control» puede fijar:

- una **fecha de control** distinta de hoy, para revisar el pasado;
- los días de anticipación de las alertas;
- su rol. Las acciones a su cargo salen en negrita en el tablero.

5. Calendario

- **Colores de los días:** los que tienen vencimientos (rojo, ámbar, azul o verde, según el estado) y los inhábiles (gris).
- **Exportar a mi calendario (.ics):** genera un archivo para Google Calendar, Outlook o el celular. Cada vencimiento trae recordatorios 2 días antes y el mismo día a las 8:00.

6. Borradores y reportes

1. Elija el **trámite** y el **documento**. El borrador se llena con los datos de la obra, los números de asiento, las fechas y los plazos calculados, y cita el artículo del Reglamento.
2. Complete lo que está entre **[corchetes]**: el número de carta, el lugar y la fecha.
3. Elija qué hacer con el borrador:

   - **Copiar texto**: para pegarlo en el cuaderno de incidencias de la Pladicop o en un correo; - **Exportar Word / PDF**: carta o asiento en Times New Roman, con firma; - **Registrar en la obra**: - un asiento se agrega al cuaderno; - una carta o un acta se registra como documento enviado y fija la fecha del paso del trámite.

4. **Reportes de la obra:**

   - **informe de control de plazos** (Word o PDF): datos del contrato, plazo, alertas, trámites y asientos; - **Excel**: plazo, vencimientos, trámites y cuaderno; - **calendario .ics**; - plantilla de asientos.

7. Alertas fuera del programa

Herramientas → Recordatorio diario de vencimientos. Programa una tarea de Windows que revisa cada día, a la hora elegida, las **obras recientes**. Si hay plazos vencidos o por vencer, muestra una notificación junto al reloj; al hacer clic se abre el programa.

Las obras pasan a «recientes» al abrirlas o guardarlas.

Herramientas → Avisos por correo y WhatsApp. El recordatorio diario también le envía el resumen (una vez por día, solo si hay algo urgente):

- **Correo:** elija el proveedor (Gmail, Yahoo u otro), la cuenta que envía, su contraseña y los destinatarios (residente, supervisor, gerente…). En Gmail use una **contraseña de aplicación** (requiere la verificación en dos pasos): la contraseña normal no funciona.
- **WhatsApp automático:** con el servicio gratuito CallMeBot. Agregue su número, autorícelo una vez enviándole el mensaje que indica su página y pegue la *apikey* que le responde.
- La contraseña y la apikey se guardan **cifradas** para su usuario de Windows.
- «Guardar y enviar una prueba» comprueba la configuración al momento.

En el **Tablero** hay dos botones: **Enviar aviso ahora** (por los medios configurados) y **Compartir por WhatsApp**, que abre WhatsApp con el resumen ya escrito para enviarlo a quien quiera, sin configurar nada.

Garantías. Al registrar la renovación de una garantía, el programa pide el nuevo vencimiento y crea solo el control de la siguiente renovación.

Estados. En un trámite concluido, los pasos que quedaron sin fecha se muestran «Sin registrar / sin efecto» y ya no se alertan.

Herramientas → Actualizar feriados y días no laborables. Descarga de www.alfbim.com los días no laborables del sector público y los cambios de feriados publicados después de esta versión (por ejemplo, los de 2027). Si no hay internet, puede importar el archivo `.json`. El recordatorio diario lo actualiza solo.

7 b. Diseño y construcción

En «Datos de la obra», elija el tipo de contrato **diseño y construcción** y registre el monto y el plazo del **componente diseño**; el monto y el plazo del contrato son los del **componente obra**. El programa agrega el trámite **Componente diseño (expediente técnico)**: inicio del diseño, adelanto directo del diseño, presentación del expediente (con su atraso y penalidad, 120.2) y aprobación por la Entidad. Con la aprobación corren los **20 días para iniciar la obra (176.5)** y los 10 días para pedir el adelanto del componente obra (179.3.b). Las consultas siguen el 190.3.b y los adicionales el 195.3.

8. Licencia

Versión	Qué incluye
Gratis	Todo el control de plazos, las alertas y el calendario
Con licencia	Cartas, asientos, actas, informe y Excel **sin** la marca «VERSIÓN DE EVALUACIÓN»

Para activar la licencia:

1. En **Ayuda → Licencia**, copie el **ID de equipo**.
2. Envíelo a ALF_BIM (www.alfbim.com).
3. Pegue la clave que reciba.

9. Archivos

Archivo	Contenido
`.alfpo`	La obra: datos, asientos, trámites y calendario. El programa guarda una copia de respaldo cada 3 minutos (`.respaldo.alfpo`)
`Documentos\PlazosALF\Ejemplos`	Las obras de ejemplo y la plantilla de asientos

10. Criterios de cómputo (resumen)

- **Días calendario** salvo que el Reglamento diga «días hábiles» (art. 105.3).
- Se excluye el día inicial. Si el último día es **inhábil**, el plazo vence el siguiente hábil (Código Civil, art. 183).
- **Días inhábiles:** sábados, domingos, feriados nacionales (incluido el Jueves y el Viernes Santo), días no laborables del sector público y los días que agregue para su obra.

El detalle de cada plazo, con su artículo, está en **Ayuda → Normativa y criterios de cómputo**.